

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/317689>

Тип работы: Реферат

Предмет: Управление проектами

Содержание

Введение 2

1. Проектное управление: зарождение, сущность принципы и задачи 3

2. Школы управления проектами 5

2. Характеристика управления временными параметрами проектов 8

Заключение 13

Список использованных источников 14

Введение

Актуальность работы. Управление проектами можно рассматривать как особую «научную область». Теоретические основы представляют собой общее наследие теорий, которые обсуждались, опровергались и подтверждались, чтобы делать прогнозы о центральном явлении, выделять опасности, раскрывать альтернативы и исследовать предположения. Исследования в области управления проектами сосредоточены на различных процессах и фазах жизненного цикла проектов, где каждая фаза должна быть связана с вполне конкретной организационной и управленческой динамикой и проблемами. Эти проблемы затем также повлияют на тип теоретизирования и анализа, которые необходимо учитывать, чтобы улучшить понимание формирования, реализации и завершения проектов.

Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть управление временными параметрами проектов.

Задачи исследования:

изучить проектное управление: зарождение, сущность принципы и задачи;

описать школы управления проектами;

дать характеристику управления временными параметрами проектов.

Предмет работы: особенности управления проектами.

Объект работы: методы управления временными параметрами проектов.

Методы исследования: описательный, контекстологический, структурный, метод синтеза, индукции и дедукции, методы исследования определены спецификой предмета исследования и поставленными задачами.

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы. Введение раскрывает актуальность, цель, задачи и методы исследования. В заключении подводятся итоги исследования.

1. Проектное управление: зарождение, сущность принципы и задачи

Если развитие рассматривается как долгосрочный исторический процесс изменений, то под управлением развитием можно понимать управление любым типом задач в контексте развития. Если, однако, развитие рассматривается с точки зрения преднамеренных усилий по достижению прогресса, то управление развитием можно охарактеризовать как: управление преднамеренными усилиями по достижению прогресса со стороны одного из ряда агентств, управление вмешательством в процесс социального развития. Таким образом, два подхода к определению развития приводят к разным представлениям о том, что подразумевается под управлением развитием, которое можно резюмировать как управление в развитии и управление проектами.

Развитие — это не исторический процесс и не набор преднамеренных задач вмешательства, а особый вид ориентации, ориентации на прогрессивные изменения. В идеале эта ориентация на развитие направляет деятельность организаций по развитию, а не только конкретные меры в области развития. Этот подход имеет несколько общих черт с идеей управления развитием как управления вмешательством, в частности

важность конфликтов на основе ценностей.

Управление проектами выросло из практических проблем, возникающих в результате координации действий в сложных начинаниях [4, с. 629]. Первоначально диаграммы Ганта, структуры декомпозиции работ и методы планирования играли ключевую роль, укореняя управление проектами в традициях управления операциями, которые в основном разрабатывались практиками и для практиков, которым требовались инструменты и методы для повышения эффективности реализации проектов.

Исследователи в области управления также сыграли важную роль в расширении знаний об управлении проектами с помощью ряда важных статей и учебников. Престижный журнал Management Science опубликовал в 1960-х годах статьи по темам, изучающим PERT (методика оценки и анализа программ) и критические пути в управлении проектами и сетевом планировании. После этих первых вкладов в сети проектной деятельности (PERT и критические методы планирования) последовали более продвинутые методы и анализы.

В конце 1960-х - начале 1970-х годов в работах рассматривались параллельные стратегии в проектах развития, контроль затрат на проекты, а также различные решения в области планирования и программирования для решения проблемы оптимального использования ресурсов и компромисса между затратами и временем.

Список использованных источников

1. Грошева, Н.Б., Сольская, И.Ю. Управление временем реализации проекта / Н.Б Грошева., И.Ю. Сольская // Бизнес-образование в экономике знаний. - 2015. - №1 (1). - С. 27-29.
2. Карпенко Н. И. Управление инновационными проектами / Н. И. Карпенко // Трибуна ученого. - 2020. - № 7. - С. 240-247.
3. Маршалкина Т.В. Особенности управления проектами по созданию инновационных продуктов / Т.В. Маршалкина // Инновации. - 2015. - №1 (195). - С. 115-119.
4. Попов В. Л. Совершенствование системы управления процессом разработки инновационной продукции / В. Л. Попов // Вопросы инновационной экономики. - 2018. - Т. 8. - № 4. - С. 621-630.
5. Рыбалова, Е. А. Управление проектами: учебное пособие. - Томск: ФДО ТУСУР, 2015. - 206 с.
6. Хаджибаронова, М. Н. Разработка проекта создания нового инновационного продукта / М. Н. Хаджибаронова // Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. - 2020. - № 8. - С. 75-83.
7. Шкурко, В. Е. Управление рисками проектов: учебное пособие; науч. ред. А. В. Гребенкин. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. - 184 с.
8. Bob Prieto. Project Management Theory and the Management of Large Complex Projects / Bob Prieto // PM World Journal. - 2015. - P. 1-85.
9. Marisa Silva. How Can Theory Help Improve Project Management Practice? / Marisa Silva // UCL. - 2015. - P. 1-8.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/317689>