

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/363473>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Оценка бизнеса

-

Практическая часть контрольной работы состоит в построении диаграммы бизнес-процесса по нотации IDEF0

Выбор задания для построения диаграммы бизнес-процесса на основе стандартов IDEF 0 и расчет стоимости процесса

Тема: внедрение информационной системы планирования ресурсов () в строительную организацию.

Примеры описания бизнес-процессов

Табличная форма (используется для определения необходимых работ)

В таблицах 1,2,3,4,5,6,7 представим план проектных работ по внедрению информационной системы планирования ресурсов предприятия по стадиям.

Таблица 1.

Стадия I. Организация проекта

Этапы работ Результат Дней

Заключение контракта Контракт на разработку системы заключен 10

Согласование процедур

управления Процедуры управления проектом и устав проекта согласованы 5

Сбор команды проекта Команда проекта сформирована 5

Обучение членов

проектной команды Компетенция участников проекта соответствует требованиям. Этап реализуется по необходимости 10

Таблица 2.

Стадия II. Формирование требований и разработка технического задания

Этапы работ Результат Дней

Системно-аналитическое

обследование объекта автоматизации Проведены интервью с функциональными и IT-специалистами Заказчика. Собрана информация о: · требуемых отчетах, показателя, измерениях · возможных системах-источниках данных · системном ландшафте компании · сетевом окружении компании 20

Анализ и обработка полученной Сформированы: 20

информации · альбом показателей · альбом измерений и иерархий · альбом отчетности · определены источники данных для каждого показателя

Разработка концептуальной модели

данных Концептуальная модель данных 15

Разработка технического задания Техническое задание и приложения к нему 20

Согласование и утверждение Согласованное и утвержденное техническое задание 10

Таблица 3.

Стадия III. Эскизный проект

Этапы работ Результат Дней

Определение общей

функциональной и

технической архитектур Общее описание функциональной и технической архитектур 10

Разработка логической

модели данных - ERP Управление предприятием 2; - Смета 3 (Сметная подсистема); - Модуль Управление автотранспортом для 1С:ERP (подсистема "Управление автотранспортом и механизмами"). - управление инвестиционной деятельностью в строительстве; - управление строительным производством; - управление материально-техническим обеспечением. 30

Обоснование выбора

программного обеспечения и

технической инфраструктуры ПО выбрано. Утвержден план формирования необходимой технической инфраструктуры 10

Разработка предварительного

регламента взаимодействия

информационных систем Предварительные регламенты взаимодействия согласованы с разработчиками и администраторами систем-источников данных. 20

Эскизное проектирование

процессов Общее описание процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных из 1С: Бухгалтерия 10

Эскизное проектирование

интерфейсов пользователя Общее описание интерфейсов ввода и предоставления данных 1С: Бухгалтерия

Оформление эскизного

проекта Пояснительная записка к эскизному проекту 15

Согласование и утверждение Согласованная и утвержденная пояснительная 5

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/363473>