

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovyie-raboty/otchet-po-praktike/368902>

**Тип работы:** Отчет по практике

**Предмет:** Информатика

Содержание

Введение	3
Задание 1	5
Задание 2	5
Задание 3	7
Задание 4	9
Задание 5	10
Задание 6	12
Задание 7	15
Задание 8	16
Задание 9	18
Задание 10	20
Заключение	25

Задание 1

В рамках данной работе проведена разработка параметров проекта автоматизации компании ООО «ТПК Метком-Шуйская посуда» путем разработки информационной системы для автоматизации основной деятельности. Целью проекта автоматизации является повышение эффективности работы специалистов компании, достигаемое за счет внедрения распределенной системы автоматизации.

Задание 3

Внедрение системы автоматизации предполагается для использования в следующих задачах:

ведение учета оказанных услуг;

учет данных об оплатах;

ведение картотеки с информацией о клиентах;

формирование отчетной информации, содержащей данные по платежам за услуги, начислениям, оборотам компании.

По итогам проведенного анализа было показано, что в отсутствие автоматизации системы управления деятельностью компании в условиях санкций, рисков блокировки лицензий на программные продукты зарубежных разработчиков принято решение о самостоятельной разработке информационной системы. Окружение проекта включает перечень исполнителей, анализ их роли в проекте, влияния на результаты проекта. В таблице 2 приведено описание окружения проекта.

Задание 6

Далее с использованием MS Project проведена настройка ресурсов, используемых в проекте. На рис.1 приведена карточка ресурса «Лицензия на программное обеспечение».

Рисунок 1 - Карточка ресурса «Лицензия на программное обеспечение»

На рис.2 приведена карточка ресурса, связанного с использованием рабочего времени специалиста.

Рисунок 2 - Карточка ресурса, связанного с использованием рабочего времени специалиста

Далее проведено заполнение иерархии работ по проекту и заполнение информации о работах по проекту. На рис.3 приведен режим заполнения сведений о задачах. На рис.4 – режим установки связей между задачами, на рис.5 – заполнение данных о требуемых ресурсах.

Величина вложений, связанных с оплатой труда специалистов, составили 218,4 тыс. руб. С учетом отчислений страховых взносов, тариф которых составляет 30,2%, величина затрат принимает значение:  $Z=128.4*1.302=167.2$  руб.

В рамках реализации системы в качестве накладных расходов использованы материалы, необходимые для печати сопроводительной документации, технических заданий, заявок на настройку ролей пользователей, подсистем. Для хранения эталонных копий программного обеспечения используются flash-накопители, используются тонер-картридж для принтера и канцелярские принадлежности. В таблице 9 приведен расчет затрат на приобретение материалов.

Заключение

В данной работе проведен расчет параметров проекта создания рабочего места специалиста по управлению деятельностью ООО «ТПК Метком-Шуйская посуда», оценена значимость внедрения ИТ-решения в работу компании. В аналитической части работы рассмотрена проблематика использования информационных технологий в планировании проектов. Показано, что использование систем управления проектами обеспечивает возможности обеспечения точности расчетов объемов материальных, денежных и временных затрат на проекты автоматизации.

-

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/otchet-po-praktike/368902>