

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/220627>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Финансовый менеджмент

Введение 3

1. Риск инвестиционного проекта как экономическая категория: сущность, виды 5

2. Качественные и количественные методы оценки риска инвестиционного проекта 9

Заключение 16

Список литературы 17

Введение

В современной России остро стоит вопрос преодоления экономической отсталости от развитых стран Европы и США. Важным инструментом развития являются инвестиционные проекты. Они позволяют направлять ресурсы, проводить мероприятия для достижения конкретных целей.

Актуальность исследования обусловлена изменениями, которые происходят в экономике Российской Федерации. Достаточно значимым условием стабильности функционирования и поступательного развития экономики выступает эффективная инвестиционная политика, которая ведет к повышению объемов выпускаемой продукции, увеличению национального дохода, развитию различных сфер экономики и субъектов хозяйствования.

Неопределенность результатов прогноза приводит к появлению риска того, что целей, которые поставлены в инвестиционном проекте, могут не достичь полностью или частичным образом.

В основе механизма оценки риска инвестиционного проекта лежат: отраслевые особенности деятельности субъекта хозяйствования, его финансово-вые возможности, многочисленные качественные и количественные методы оценки, сценарий проекта.

Реализация эффективной оценки рисков инвестиционного проекта невозможна без качественного и количественного анализа.

Цель настоящего исследования – определить направления снижения степени риска инвестиционного проекта в современных рыночных условиях.

В качестве объекта исследования выступает инвестиционный проект.

Предметом исследования является процесс оценки рисков инвестиционного проекта с целью повышения эффективности инвестиционной деятельности субъекта хозяйствования.

Задачи исследования:

1. Провести теоретический анализ рисков инвестиционного проекта как экономической категории.

2. Теоретически обосновать возможность применения качественных и количественных методов оценки рисков инвестиционного проекта.

Степень разработанности проблемы. Теоретические аспекты исследования рисков инвестиционных проектов рассмотрены в работах Богатырёва И. О., Виленского П. Л., Иванова Е. А., Пельмской И. С., Кузнецовой З. Н., Кельчевской Н. Р., Сироткина С. А., Филоновой А. В. и других отечественных и зарубежных авторов.

1. Федеральный закон от 25.12.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. - №9, Ст. 1096.

2. Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В. Инвестиции: Учебник для бакалавров. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2019. – 592с.

3. Балапанова Э.С., Канабекова М.А. Оценка рисков инвестиционных проектов // Наука и мир. – 2020. - №4-1. – С.56-59.

4. Баулина О.А., Ключин В.В. Экономическая оценка инвестиций: Учебно-методическое пособие. – Волгоград: ВГТУ, 2017. – 155с.

5. Русу Г.И. анализ рисков при определении эффективности инвестиционного проекта // Молодой ученый. – 2020. - №48. – С.550-553.

6. Субаева А.К., Михайлова Л.В., Мамлиева Д.Р. Особенности управления рисками инновационного проекта //

Бизнес. Образование. Право. – 2021. - №3. – С.72-75.

7. Четырев В.А. Методы анализа рисков хозяйствующего субъекта // Modern Economy Success. – 2020. - №3. – С.62-69.

8. Шашурин К.А., Леонидова Ю.А. К вопросу методов оценки рисков инвестиционных проектов // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. – 2020. - №2. – С.47-50.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/220627>