

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/85292>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Управление проектами

-

Ситуационный практикум №1

В большой переговорной собралось все руководство крупнейшего в регионе завода металлоконструкций. Ждали только генерального директора, которого срочно вызвали в мэрию. Группа «Антарес» приобрела завод более 5-ти лет назад, когда из-за неэффективного управления это градообразующее предприятие практически прекратило свое существование. Группа провела модернизацию производства, ввела современные методы управления. Теперь завод выпускал продукцию европейского уровня, которая продавалась не только внутри страны, но и постепенно выходила на внешние рынки. Сегодня должно было проходить ежемесячное совещание руководящего состава завода, но, когда все уже собрались, референт Генерального сообщил, что полтора часа назад директ

Задание 4

Итак, празднование Дня города состоится через месяц. Праздничный концерт будет проходить на центральной площади города с 18 до 22 часов. В концертной программе должны принять участие, как известные российские исполнители, так и местные творческие коллективы. На площади необходимо подготовить специально оборудованную сцену и два больших экрана для трансляции выступлений участников. Во время работы ведущих на экранах появляются видеозаставки, а также звучит фоновая музыка. С 17:00 и до окончания концерта на площадке должны работать аниматоры. Организаторы также должны обеспечить в месте проведения мероприятия чистоту и безопасность граждан (совместно с органами правопорядка).

Определите цель проекта, ключевых участников, ключевые требования, а также критерии успешности. Цель проекта - улучшить имидж предприятия в глазах населения путем участия в проведении Дня города. Ключевые участники - пр

Задание 5

Определите конечный и промежуточные результаты проекта, этапы и основные работы, ограничения и исключения.

Результат проекта - отказ населения от претензий к предприятию.

Промежуточные результа

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/85292>