Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/439896>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Управление проектами

-

Компания занимается конструированием и строительством деревянных домиков. Компания предлагает широкий выбор готовых проектов домиков для отдыха, оборудования для пикников, гостиных центров, а также проводит проектирование по личному заказу клиента.

Компания обладает достаточным количеством оборудования и машинной техники: подъёмники, краны, пилы и ручные инструменты. Однако для того, чтобы своевременно выполнять все заказы, компании необходимо прибегать к найму временных и работающих по краткосрочному контракту сотрудников. Компания ведет переговоры с заказчиком, который хочет построить дом на дачном участке. Дом планируется использовать только в теплое время года. Дачный сезон планируется начать 25 мая. По условиям торгов выигрывает компания, предоставившая качественный календарный план при максимально сниженной цене.

Задание:

1. Построить сетевой график проекта. Построить календарный график проекта. При построении графика можно использовать специальные программные продукты. График должен отражать потребности в ресурсах на каждом этапе. Для построения графика может использовать любой доступный программный продукт.
2. Определить стоимость проекта (привести расчеты). Предложить мероприятия по оптимизации стоимости проекта.
3. Определите затраты компании в ходе реализации проекта на каждую неделю. Какой метод (методы) оценки стоимости используется в данном случае? Какой вид (виды) бюджета проекта целесообразно использовать в данной ситуации?

Ответ:

Ответ:

Начнем с построения сетевого графика проекта.

1. Подготовка (7 дней)
 2. Закладка фундамента (21 день)
 3. Строительство стен (5 дней)
 4. Строительство крыши (4 дня)
 5. Балкон (4 дня)
 6. Дверь и окна (3 дня)
 7. Сборка (5 дней)
 8. Отделка (внешняя) и уборка (4 дня)
 9. Ландшафт (4 дня)
- Сетевой график проекта

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/439896>